

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO**

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas | Hectarea | Meta física | 17 | 17 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 185000 | 185000 | | Ejecución fina | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 61500 | 33.24% | 123000 | 0% | 33.24% | 0% |
| FORTALECIMIENTO AL VIVERO FORESTAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | Hectarea | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MANEJO BOSQUES NATURALES Y PROTECCION AL VIVERO FORESTAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9330 | 66.64% | 33.33% | 66.64% |
| | | Meta financiera | 185000 | 185000 | 0 | Ejecución financiera | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 61500 | 33.24% | 123000 | 66.49% | 33.24% | 66.49% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras terciarias (MCIV) | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 1597176.02 | 1597176.02 | | Ejecución fina | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 3333 | 0.21% | 322054.06 | 33.33% | 0.21% | 33.33% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 33.33% | 300 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución financiera | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 3333 | 33.33% | 3333 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 1155 | 1155 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 366209.65 | 366209.65 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130959.65 | 35.76% | 0% | 35.76% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 910 | 910 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 164 | 18.02% | 0% | 18.02% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93657 | 18.73% | 0% | 18.73% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN GABRIEL, | Metro cuadrado | Meta física | 545 | 545 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 137 | 25.14% | 0% | 25.14% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN GABRIEL, | Metro cuadrado | Meta financiera | 365966.37 | 365966.37 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94104.41 | 25.71% | 0% | 25.71% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ. | Metro cuadrado | Meta física | 650 | 650 | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 325000 | 325000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOAL. | Metro cuadrado | Meta física | 840 | 840 | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CANTÓN OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ. | Metro cuadrado | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CANTÓN OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCRUZ (SECTOR PROYECTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCHICH (CAMINO AL TANQUE XINQUINXIC) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCHICH, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 611531.68 | 611531.68 | | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 188120 | 30.76% | 0% | 30.76% |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 75 | 75 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 20 | 26.67% | 0% | 26.67% |
| | | Meta financiera | 611531.68 | 611531.68 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 188120 | 30.76% | 0% | 30.76% |
| MANEJO A LA SALUD PREVENTIVA A FAMILIAS VULNERABLES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | Persona | Meta física | | | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 0 | 0 | | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Coordinación | Persona | Meta física | 15200 | 15200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 3151750 | 3151750 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC) | Metro/mes | Meta física | 3050 | 3050 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1019500.96 | 1019500.96 | | Ejecución fina | 19415.50 | 19415.50 | 19415.50 | 19415.50 | 77662 | 7.62% | 401667 | 33.33% | 7.62% | 33.33% |
| CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Metro/mes | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 135 | 33.75% | 0% | 33.75% |
| | | Meta financiera | 739017.41 | 739017.41 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 246339 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Metro cuadrado | Meta física | 100 | 100 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 32483.55 | 32483.55 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Metro cuadrado | Meta física | 283 | 283 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 15000 | 15000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| APOYO A LA EDUCACION EN FORTALECIMIENTO A LA POBLACION, AÑO 2021. SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9332 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 233000 | 233000 | 0 | Ejecución financiera | 19415.50 | 19415.50 | 19415.50 | 19415.50 | 77662 | 33.33% | 155328 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| SUBSIDIO Y COBERTURA DE LAS ESCUELAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | Persona | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano | Metro | Meta física | 4100 | 4100 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 590700 | 590700 | | Ejecución fina | 24224.75 | 24224.75 | 24224.75 | 24224.75 | 96899 | 16.4% | 190465 | 0% | 16.4% | 0% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Metro | Meta física | 3550 | 3550 | 0 | Ejecución física | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 333 | 9.38% | 333 | 9.38% | 9.38% | 9.38% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 833.25 | 3333 | 1.11% | 3333 | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Metro | Meta física | 2000 | 2000 | 0 | Ejecución física | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 666 | 33.3% | 1332 | 66.6% | 33.3% | 66.6% |
| | | Meta financiera | 45700 | 45700 | 0 | Ejecución financiera | 3808.25 | 3808.25 | 3808.25 | 3808.25 | 15233 | 33.33% | 30466 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL. AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9332 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 235000 | 235000 | 0 | Ejecución financiera | 19583.25 | 19583.25 | 19583.25 | 19583.25 | 78333 | 33.33% | 156666 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL AREA URBANA Y RURAL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Familia | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA FASE, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de alcantarillado | Persona | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 880000 | 880000 | | Ejecución financiera | 71178.25 | 71178.25 | 71178.25 | 71178.25 | 284713 | 32.35% | 579046 | 67.99% | 32.35% | 67.99% |
| MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9332 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 370000 | 370000 | 0 | Ejecución financiera | 31803.25 | 31803.25 | 31803.25 | 31803.25 | 127213 | 34.38% | 251546 | 67.99% | 34.38% | 67.99% |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 4336 | 30.97% | 9002 | 64.3% | 30.97% | 64.3% |
| | | Meta financiera | 510000 | 510000 | 0 | Ejecución financiera | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 157500 | 30.88% | 327500 | 64.22% | 30.88% | 64.22% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, (TERCERA FASE) | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO**

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi | Persona | Meta física | 3980 | 3980 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 1448000 | 1448000 | | Ejecución fina | 110090 | 110090 | 110090 | 110090 | 440360 | 30.41% | 785475.12 | 54.74% | 30.41% | 54.74% |
| SANEAMIENTO PARQUE Y AREAS DE VENTAS DEL AREA RURAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 4340 | 31% | 8260 | 59% | 31% | 59% |
| | | Meta financiera | 610000 | 610000 | 0 | Ejecución financiera | 40340 | 40340 | 40340 | 40340 | 161360 | 26.45% | 333917.56 | 54.74% | 26.45% | 54.74% |
| SANEAMIENTO CALLE LIMPIA Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 8586 | 61.33% | 33.33% | 61.33% |
| | | Meta financiera | 838000 | 838000 | 0 | Ejecución financiera | 69750 | 69750 | 69750 | 69750 | 279000 | 33.29% | 451557.56 | 53.89% | 33.29% | 53.89% |
| SANEAMIENTO , LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ. | Familia | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA DE VENTAS DEL AREA RURAL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Familia | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, 3RA. FASE, SAN ANTONIO PALOPO,SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 0 | 0 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SUBSIDIO GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MANEJO A LA SALUD POR ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB) | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 400000 | 400000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 133000 | 33.25% | 0% | 33.25% |
| CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 770 | 770 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 256 | 33.25% | 0% | 33.25% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 133000 | 33.25% | 0% | 33.25% |
| CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 4666 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 75000 | 75000 | 0 | Ejecución financiera | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 | 33.33% | 25000 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACION DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 4666 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 33000 | 33% | 33000 | 33% | 33% | 33% |
| MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), CA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO**

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), CA | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIO CULTURAL, PRO-FERIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO TZANJUYÚ CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION SALON DE REUNIONES COMUNITARIAS, ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA PUBLICA, BARRIO TZANIMABEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. | Persona | Meta física | 15600 | 15600 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 125000 | 125000 | | Ejecución fina | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 41500 | 33.2% | 83000 | 66.4% | 33.2% | 66.4% |
| CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTONALES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 4664 | 33.31% | 9330 | 66.64% | 33.31% | 66.64% |
| | | Meta financiera | 125000 | 125000 | 0 | Ejecución financiera | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 41500 | 33.2% | 83000 | 66.4% | 33.2% | 66.4% |
| RESTAURACION (MANTENIMIENTO) CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | Persona | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Seguridad alimentaria y nutricional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA) | Persona | Meta física | 1020 | 1020 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 200000 | 200000 | | Ejecución fina | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 66000 | 33% | 132000 | 0% | 33% | 0% |
| DIAGNOSTICO , FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ. | Persona | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 8500 | 8500 | 0 | Ejecución física | 708.25 | 708.25 | 708.25 | 708.25 | 2833 | 33.33% | 5666 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 66000 | 33% | 132000 | 66% | 33% | 66% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas atendidas con calidad en los servicios municipales | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1843631.34 | 1843631.34 | | Ejecución fina | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 297000 | 16.11% | 797750 | 33.32% | 16.11% | 33.32% |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AUXILIATURA, CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ SEGUNDA FASE | Metro cuadrado | Meta física | 175 | 175 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 58 | 33.14% | 0% | 33.14% |
| | | Meta financiera | 419562.50 | 419562.50 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 139800 | 33.32% | 0% | 33.32% |
| CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y LAS COMUNIDADES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 6516 | 46.54% | 33.33% | 46.54% |
| | | Meta financiera | 50000 | 50000 | 0 | Ejecución financiera | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 16500 | 33% | 26150 | 52.3% | 33% | 52.3% |
| CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9332 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 260000 | 260000 | 0 | Ejecución financiera | 21625 | 21625 | 21625 | 21625 | 86500 | 33.27% | 173000 | 66.54% | 33.27% | 66.54% |
| CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 6866 | 49.04% | 33.33% | 49.04% |
| | | Meta financiera | 264068.84 | 264068.84 | 0 | Ejecución financiera | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 88000 | 33.32% | 176000 | 66.65% | 33.32% | 66.65% |
| CONSERVACION EDIFICIO PUBLICOS (REPARACIONES), AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 1166.50 | 4666 | 33.33% | 9332 | 66.66% | 33.33% | 66.66% |
| | | Meta financiera | 220000 | 220000 | 0 | Ejecución financiera | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 73000 | 33.18% | 146000 | 66.36% | 33.18% | 66.36% |
| APOYO A LA CULTURA ANCESTRAL, TRADICIONES, SOCIALES Y PRO-FERIA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 4666 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 230000 | 230000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76500 | 33.26% | 0% | 33.26% |
| APOYO DOTACION INSUMOS Y/O ASISTENCIA SOCIAL A FAMI | Familia | Meta física | 4750 | 4750 | 0 | Ejecución física | 395.75 | 395.75 | 395.75 | 395.75 | 1583 | 33.33% | 3083 | 64.91% | 33.33% | 64.91% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| APOYO DOTACION INSUMOS Y/O ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURS | Familia | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 33000 | 33% | 60300 | 60.3% | 33% | 60.3% |
| CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| APOYO AL ADULTO MAYOR Y A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal | Persona | Meta física | 0 | 0 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 632000 | 632000 | | Ejecución fina | 8481.25 | 8481.25 | 8481.25 | 8481.25 | 33925 | 5.37% | 110635 | 47.69% | 5.37% | 47.69% |
| MANEJO SERVICIOS DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 525 | 525 | 525 | 525 | 2100 | 15% | 6760 | 48.29% | 15% | 48.29% |
| | | Meta financiera | 232000 | 232000 | 0 | Ejecución financiera | 8481.25 | 8481.25 | 8481.25 | 8481.25 | 33925 | 14.62% | 110635 | 47.69% | 14.62% | 47.69% |
| LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA LA GESTION E IMPLEMENTACION DE OBRAS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| MANEJO ESTRATEGIA PROGRAMAS Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR CALAMIDADES PUBLICAS, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 14000 | 14000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 65000 | 65000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA LA GESTION E IMPLEMENTACION DE OBRAS MUNICIPALES, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE VARIAS OBRAS MUNICIPALES, SANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:52

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Riqueza para Todos y Todas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Empleo e inversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I | Metro cuadrado | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1315710 | 1315710 | | Ejecución fina | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 16316 | 1.24% | 31132 | 0% | 1.24% | 0% |
| MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA PUBLICA, BARRIO TZANIMABEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 832 | 832 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1200710 | 1200710 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DEL TURISMO EN GENERAL, AÑO 2021, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | Persona | Meta física | 10500 | 10500 | 0 | Ejecución física | 394 | 394 | 394 | 394 | 1576 | 15.01% | 2031 | 19.34% | 15.01% | 19.34% |
| | | Meta financiera | 115000 | 115000 | 0 | Ejecución financiera | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 16316 | 14.19% | 31132 | 27.07% | 14.19% | 27.07% |
| CONSTRUCCIÓN GAVIONES, CAMINAMIENTO Y JARDINIZACIÓN PLAYA PÚBLICA, BARRIO TZANIMABEY, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DEL TURISMO EN GENERAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA. | | Meta física | | | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

F: _____
Alcalde Municipal